

Rimini 20/02/2021

## **Comunicato del Consigliere Comunale Gioenzo Renzi**

### **Spesa pubblica: il tratto 1 Lungomare Tintori viene rifatto due volte?**

La Giunta Comunale ha approvato il 02/05/2019 il **progetto definitivo-esecutivo Parco del Mare-tratto 1 Lungomare Tintori**” e la relativa spesa di euro 2.385.386.

Le opere sono state aggiudicate con un ribasso d’asta del 10,66% al R.T.I composto da “Co.i.r. Consorzio Imprese Romagnole e Società Cooperativa Braccianti Riminese”, per l’importo di euro 1.817.952.

Durante l’esecuzione dei lavori, consegnati il 25/11/2019, secondo **l’Amministrazione Comunale: “è emersa la necessità di introdurre alcune modifiche per circostanze dichiarate impreviste ed imprevedibili al momento della progettazione, attinenti principalmente: la realizzazione dei sottoservizi, predisposizioni e spostamenti di impianti e reti non previste in oggetto”.**

Nonostante ciò, **i lavori sono proseguiti con la realizzazione, in superficie, della pavimentazione in legno, con la fornitura e posa in opera del tappeto erboso “rotoprato” e la piantumazione degli alberi, con l’installazione di 13 nuovi pali per la pubblica illuminazione: tant’è che queste opere realizzate sono state inaugurate nell’agosto 2020;**

**Solo il 13/10/2020, la Giunta Comunale ha approvato la Perizia Suppletiva e di Variante lavori, per l’importo di euro 646.209, che aumenta la spesa di oltre il 30%;**

**la Perizia Suppletiva e di Variante lavori Lungomare Tintori, come risulta dagli Atti, riguarda in particolare:**

- **“La necessità di eseguire lo spostamento dei sottoservizi e reti a servizio delle aree di Lungomare Tintori e dell’arenile, quali reti di distribuzione gas, energia elettrica, fogna, ed acquedotto, non previsti in progetto, in quanto la loro esecuzione era stata procrastinata a successivi interventi.**

**Constatato**, che dopo 6 mesi dall'inaugurazione lavori di Agosto 2020, **il prato realizzato è stato sradicato, i camminamenti pedonali creati sono stati distrutti, il terreno è stato sventrato dagli scavi per la collocazione dei grossi tubi della condotta fognaria e della condotta dell'acquedotto;**

**Ho ritenuto necessario**, con l'interrogazione al **Sindaco** nel Consiglio Comunale di giovedì scorso, **evidenziare quanto segue:**

- 1) **L'avvio dei lavori del tratto del Lungomare Tintori doveva**, come da prassi, **essere preceduto dalla acquisizione dei pareri di legge e comunque dalla conoscenza della presenza delle reti dei servizi pubblici**, quali acqua potabile, fognatura, rete elettrica e gas;
- 2) **Gli scavi, in corso, per installare i grossi tubi della nuova rete fognaria e dell'acqua, dovevano precedere le opere di rifacimento del tratto di Lungomare**, effettuate con la copertura a prato e la realizzazione dei camminamenti pedonali;
- 3) **Una perizia di Variante e Suppletiva, non può essere approvata alla fine dei lavori, ma quando emerge l'esigenza di modificare le opere**, la cui esecuzione per legge deve essere autorizzata dall'Amministrazione Comunale;
- 4) **Non sappiamo se tutte le opere completate, comprese quella della Perizia di Variante e Suppletiva, sono state collaudate con l'emissione del relativo Certificato di Collaudo e le motivazioni per cui una parte sono state eliminate (prato e camminamenti);**
- 5) **I lavori completati nell'estate 2020, quali il rinterro, i camminamenti, il prato, sono stati praticamente eliminati per dare seguito ai lavori di scavo e posa delle nuove condotte che**, invece, dovevano essere effettuati prima delle opere del nuovo lungomare;

- 6) **Le opere completate nell'estate 2020 che sono state eliminate o modificate in modo rilevante, se comportano una maggiore spesa non giustificata, o illegittima, possono essere oggetto di controllo sulla spesa pubblica della Corte dei Conti.**

**Gioenzo Renzi**

**Capo Gruppo Consigliere di Fratelli d'Italia**