

Rimini 29/05/2021

Comunicato del Consigliere Comunale Gioenzo Renzi

### **Il lungomare più incompiuto del mondo!**

A seguito del comunicato stampa dell'Amministrazione Comunale, dopo il confronto di ieri mattina, in Commissione Consigliare, con gli Assessori Roberta Frisoni e Jamil Sadegholvaad, sullo stato di realizzazione del Parco del Mare, ritengo necessario rendere noto quanto sostenuto.

Innanzitutto, il Lungomare di Rimini Sud, articolato in 9 tratti, vede **la realizzazione di soli due tratti, peraltro non ancora completati**: il Tratto 1 Lungomare "Tintori" Fellini-Kennedy e il Tratto 8 Lungomare Spadazzi di Miramare.

**Gli altri 7 Tratti di Lungomare non hanno ancora registrato l'avvio lavori**: 2 Kennedy-Tripoli, 3 Tripoli-Pascoli, 4 Pacoli-Firenze, 5 Firenze-Gondar, 6 Murri, 7 Marebello-Rivazzurra, 9 Spadazzi-Bolognese.

Per di più, **il tratto 1 "Lungomare Tintori" e il tratto 8 Lungomare Spadazzi, registrano gravi ritardi, dovevano essere completati entro il 28/05/21; il lungomare di Rimini Nord doveva essere ultimato addirittura entro novembre 2020.**

**Tali ritardi comportano gravi ripercussioni sulle attività economiche turistiche, riscontrato che i cantieri saranno aperti anche durante questa seconda stagione balneare.**

La giustificazione non può essere la pandemia Covid, in considerazione della "deroga" di Legge che ha consentito il proseguimento senza sosta di cantieri per opere di pubblica utilità; semmai i ritardi sono riconducibili alla Amministrazione Comunale nella consegna dei cantieri, avvenuta solo il 20/01/2021 e non alla fine della precedente stagione balneare!

**In merito al tratto 1, Lungomare Tintori, dopo soli 6 mesi dall'inaugurazione, avvenuta nell'Agosto 2020, abbiamo tutti visto incredibilmente distruggere quanto realizzato**: il prato sradicato, i camminamenti pedonali divelti, il terreno sventrato da nuovi scavi, per la collocazione della condotta fognaria dell'acquedotto.

**In una logica di corretta ed efficiente gestione delle risorse pubbliche, i suddetti lavori avrebbero dovuto essere eseguiti sin dall'origine, evitando l'incremento dei costi e dei tempi di realizzazione delle opere (motivo per cui ho presentato esposto alla Corte dei Conti, per verificare il corretto impiego delle risorse pubbliche).**

**Permane inoltre il problema parcheggi, che l'attuale progetto non prevede, con la diminuzione di -164 posti auto nel tratto Fellini-Kennedy e di altri -300 posti auto nei tratti 2 e 3 (Kennedy-Tripoli e Tripoli-Pascoli).**

Non abbiamo ricevuto risposte dall'Amministrazione sul parcheggio interrato di Piazzale Fellini (300 posti auto), che doveva esser realizzato nel corrente 2021 e che sembra finito nel dimenticatoio.

**Il medesimo problema parcheggi riguarda Viserba, con l'impossibilità di raggiungere le attività economiche nel centro della frazione, vista la disponibilità di soli 40 posti auto a ridosso della ferrovia.**

**Inoltre, l'accessibilità a Viserba risulta compromessa dalla chiusura del passaggio a livello Via Morri-Via Polazzi, per la realizzazione del sottopasso ciclopedonale e dell'adiacente sottopasso per autoveicoli, anch'essi in grave ritardo e che verranno ultimati successivamente all'attuale stagione balneare.**

Constatato che la spesa **pubblica** sostenuta è ingente e ammonta:

- a **9,9mln di euro**, per il tratto 1 Lungomare Tintori;
- a **6,3mln di euro**, per il Tratto 8 Lungomare Spadazzi;
- a **18mln di euro**, per il lungomare di Rimini Nord;

**a maggior ragione doveva essere salvaguardata l'accessibilità, la fruibilità alle attività economiche e alla spiaggia, i cantieri dovevano essere ultimati prima dell'inizio della stagione balneare e dovevano essere recepite le esigenze dei cittadini e degli operatori.**

**Gioenzo Renzi**

**Capogruppo Consigliare Fratelli d'Italia**