

Rimini 2.3.2006

Egr. Sig:
SINDACO
Comune di Rimini

**Domus romana: ancora due anni per ultimare i lavori ?
Basteranno 20 anni e l'aumento dei costi da quattro a sette miliardi di lire?**

Il sottoscritto Consigliere Comunale Gioenzo Renzi,

appreso

che i lavori di ultimazione per la copertura della Domus romana dei Giardini Ferrari sembra debbano concludersi tra due anni nel 2008;

ricordato

che gli scavi archeologici nei Giardini Ferrari sono iniziati nel 1989 e che tali lavori durerebbero così 20 anni;

che solo nel 2001, dopo 11 anni, veniva approvato il progetto preliminare di "Copertura degli scavi archeologici " per un costo complessivo di Euro 2.685.175.=;

che la Giunta Comunale con Delibera n. 252 del 27.5.2003 approvava il nuovo progetto definitivo in ottemperanza alle prescrizioni del Ministero per i Beni Culturali per una spesa rideterminata di Euro 3.360.000.=;

che il programma degli interventi stabilito con Delibera di Giunta n. 499 del 7.12.2004 prevedeva l'ultimazione dei lavori di copertura in questi mesi di Marzo/Aprile 2006 con la rimozione del cantiere;

che come da Delibera di Giunta n. 294 del 26.7.2005 i lavori relativi al 1° appalto comprendenti la realizzazione delle fondazioni della "copertura " della Domus dovevano essere ultimati entro il mese di Luglio 2005;

che il costo dell'opera è stato soggetto ad un ulteriore incremento dei costi dagli iniziali 2.685.000 ai 3.531.000 euro e che rimaneva solo da realizzare la copertura degli scavi;

constatato

che i lavori da diversi mesi risultano “fermi” e che si dovrebbero aspettare altri due anni per la loro ultimazione con la copertura della Domus;

che questo cantiere è stato avviato con la campagna di scavi del 1989 e che perdura da 16 anni una situazione penosa dei Giardini Ferrari con penalizzazione della immagine della Città e della qualità della vita dei residenti e dei cittadini in questa zona del Centro Storico;

che 382 cittadini residenti hanno rivolto al Sindaco il 1.4.2005 una petizione per denunciare il degrado dei Giardini senza conseguire alcun risultato;

chiede

- 1) quali sono le motivazioni per le quali occorrerebbero ancora 2 anni per ultimare i lavori della Domus quando il crono programma approvato con Delibera di Giunta n. 499 del 7.12.2004 ne prevedeva la fine entro il mese in corso (marzo 2006);
- 2) se il continuo dilazionare nel tempo dell'esecuzione degli interventi dal 1989 al 2008 non abbia anche causato , oltre ai disagi del cantiere, quasi il raddoppio della spesa iniziale dai 4 miliardi del 2001 ai sette miliardi delle vecchie lire di oggi e con la probabilità di vedere ancora lievitare i costi per la definitiva ultimazione ;
- 3) per quale motivo, ignorando le proteste e le petizioni dei cittadini non si e' voluto sino ad oggi, per 16 anni, salvaguardare in modo dignitoso almeno l'area non interessata dagli scavi, cercando di renderla vivibile per la cittadinanza;
- 4) se non sia doveroso procedere da subito alla riqualificazione dell'intero Giardino Ferrari sistemando l'intera e sconnessa pavimentazione, il verde, l'illuminazione, gli arredi, i monumenti, consegnando alla cittadinanza uno spazio pubblico decoroso.

Gioenzo Renzi